



HOTĂRÂRE

privind aprobarea ajustării prețurilor în cadrul devizului general de investiții, precum și modificării valorii contractului de finanțare conform prevederilor din O.U.G. nr. 64 /2022 pentru obiectivele de investiții din cadrul proiectului "Îmbunătățirea calitatii vieții sociale și culturale a populației orașului Bocșa, jud. Caras-Severin, prin Reabilitare, extindere și amenajare peisajera Muzeul Constantin Lucaci - Bocșa, Reabilitare și extindere imobil existent – amenajare Casa Etnografică, Galerie Mineralogie Constantin Gruescu, Observator astronomic și amenajare peisajera teren și Reabilitare și modernizare strazi în zona de Nord din Bocșa Română, județul Caras – Severin", cod SMIS 126168

Consiliul Local Bocșa întrunit în ședința extraordinară de îndată,

Luând în considerare Contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru POR și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, ambii în calitate de Autoritate Finanțatoare, pentru acordarea ajutorului nerambursabil în vederea realizării proiectului integrat "**Îmbunătățirea calitatii vieții sociale și culturale a populației orașului Bocșa, jud. Caras-Severin, prin Reabilitare, extindere și amenajare peisajera Muzeul Constantin Lucaci - Bocșa, Reabilitare și extindere imobil existent – amenajare Casa Etnografică, Galerie Mineralogie Constantin Gruescu, Observator astronomic și amenajare peisajera teren și Reabilitare și modernizare strazi în zona de Nord din Bocșa Română, județul Caras – Severin**" înregistrat cu nr. 5507/25.06.2020,

Cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 1292/2022,

Luând în considerare adresa de la Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest – organism intermediar pentru POR 2014 – 2020, înregistrată la Primăria Bocșa cu nr.17488/01.08.2023 (**Solicitarea de clarificare 30**) prin care se solicită transmiterea unei noi Hotărâri de Consiliu Local privind asumarea noilor valori totale ale bugetului proiectului,

Având în vedere referatul de aprobare elaborat de inițiator, Primarul Orașului Bocșa Pascu Patriciu Mirel, rapoartele de specialitate ale Serviciului Economic, Echipa de implementare pentru proiectul cod SMIS 126168, precum și rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 și nr. 4 ale Consiliului Local Bocșa,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) coroborate cu cele ale alin. (4), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului de 14.701.831,59 lei (cu TVA inclus), din care valoarea eligibilă nerambursabilă 14.407.794,96 lei (cu TVA inclus) și contribuția proprie eligibilă la cofinanțarea proiectului în valoare de 294,036.63 lei (cu TVA inclus), conform prevederilor O.U.G. nr. 64 din 09.05.2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, republicată, cu modificările și completările ulterioare la Contract de finanțare nr. 5507/ 25.06.2020, cod SMIS 126168, conform Anexei nr. 1 – Bugetul proiectului, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă valoarea neeligibilă a proiectului de 303,365.65 lei (cu TVA inclus), constituită de către Orașul Bocșa din surse proprii ale bugetului local si/sau surse atrase prin împrumut.

(3) Se aprobă constituirea rezervei de ajustare în sumă de 1,773,167.02 lei (cu TVA inclus) conform cap. 7 din Devizului general centralizator actualizat conform la O.U.G. nr. 64 din 09.05.2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întocmit de proiectantul SC Total Business Land SRL, prevăzut în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre rezervă constituită de Orașul Bocșa din surse proprii ale bugetului local si/sau surse atrase prin împrumut.

Art. 2. Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 169/03.11.2022.

Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri este asigurată de către Primarul Orașului Bocșa prin Echipa de implementare a proiectului și compartimentele de resort.

Art. 4. Secretarul general al orașului Bocșa va comunica prezenta hotărâre în maximum 10 zile, Primarului orașului Bocșa, Instituției Prefectului județului Caraș-Severin, ADR Vest Timișoara, Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Serviciului Economic și echipei de implementare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MARIȘ NARCISĂ



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI BOCȘA
DRAGHICI CODRUȚA LILIANA



Nr. 104

Data: 07.08.2023

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRĂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 104/07.08.2023			
Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii nr. 104/07.08.2023 s-a făcut cu majoritate <input type="radio"/> Simplă <input checked="" type="radio"/> Absolută <input type="radio"/> Calificată	07.08.2023	
2	Comunicarea către primar	16.08.2023	
3	Comunicarea către prefectul județului	16.08.2023	
4	Aducerea la cunoștință publică	16.08.2023	
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual	-	
6	Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz	16.08.2023	

Activitate	Subactivitate	Categorie	Cheltuiă	Valoare totală		Valoare totală eligibilă		Valoare totală contribuție publică		Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA		
				(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
A7. Execuția propriu-zisă a lucrărilor aferente obiectivului de investiții	SA7. Execuția propriu-zisă a lucrărilor aferente obiectivului de investiții	cheltuieli pentru investiția de bază		1,133,212.72	1,133,212.72	1,133,212.72	85%	963,230.81	1,133,212.72	1,133,212.72	85%	147,317.66	13%	22,664.25	2%			
A7. Execuția propriu-zisă a lucrărilor aferente obiectivului de investiții	SA7. Execuția propriu-zisă a lucrărilor aferente obiectivului de investiții	cheltuieli pentru investiția de bază		8,691,621.37	8,691,621.37	8,691,621.37	85%	7,387,878.16	8,691,621.37	8,691,621.37	85%	1,129,910.78	13%	173,832.43	2%			56,966.64
A6. Desfasurarea activitatilor de organizare de santier	SA6. Desfasurarea activitatilor de organizare de santier	Cheltuieli cu organizarea de santier		66,124.44	62,376.57	62,376.57	85%	53,020.08	62,376.57	62,376.57	85%	8,108.96	13%	1,247.53	2%			3,747.87
A3. Elaborarea si derularea procedurilor de achizitie publica	SA 3.4 Achizitia publica de servicii de audit financiar	cheltuieli cu auditul achizitionat de beneficiar pentru proiect		11,519.20	11,519.20	11,519.20	85%	9,791.32	11,519.20	11,519.20	85%	1,497.50	13%	230.38	2%			
A3. Elaborarea si derularea procedurilor de achizitie publica	SA 3.3 Achizitia publica de servicii de informare si publicitate	cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului		54,323.50	8,810.00	8,810.00	85%	7,488.50	8,810.00	8,810.00	85%	1,145.30	13%	176.20	2%			45,513.50
A3. Elaborarea si derularea procedurilor de achizitie publica	SA 3.3 Achizitia publica de servicii de informare si publicitate	cheltuieli de informare și comunicare și publicitate		1,190.00	1,190.00	1,190.00	85%	1,011.50	1,190.00	1,190.00	85%	154.70	13%	23.80	2%			
A7. Execuția propriu-zisă a lucrărilor aferente obiectivului de investiții	SA7. Execuția propriu-zisă a lucrărilor aferente obiectivului de investiții	cheltuieli pentru amenajarea terenului		84,527.82	84,527.82	84,527.82	85%	71,848.65	84,527.82	84,527.82	85%	10,988.61	13%	1,690.56	2%			
A7. Execuția propriu-zisă a lucrărilor aferente obiectivului de investiții	SA7. Execuția propriu-zisă a lucrărilor aferente obiectivului de investiții	cheltuieli pentru amenajarea terenului		47,600.00	47,600.00	47,600.00	85%	40,460.00	47,600.00	47,600.00	85%	6,488.00	13%	952.00	2%			
A7. Execuția propriu-zisă a lucrărilor aferente obiectivului de investiții	SA7. Execuția propriu-zisă a lucrărilor aferente obiectivului de investiții	cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului		100,554.41	100,554.41	100,554.41	85%	85,471.25	100,554.41	100,554.41	85%	13,072.07	13%	2,011.09	2%			
A1. Activitati de proiectare si pregatire a proiectului	SA 1.1 Achizitie servicii de proiectare in realizare SF/DALU	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică		20,654.45	20,654.45	20,654.45	85%	17,556.28	20,654.45	20,654.45	85%	2,685.08	13%	413.09	2%			2,605.68
A4. Obținerea avizelor si autorizatiilor necesare pentru execuția obiectivului	SA4. Obținerea avizelor și autorizatiilor necesare pentru execuția obiectivului	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică		16,319.76	13,714.08	13,714.08	85%	11,656.97	13,714.08	13,714.08	85%	1,782.63	13%	274.28	2%			
A5. Executarea activitatilor de proiectare tehnica de specialitate	SA5. Executarea activitatilor de proiectare tehnica de specialitate	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică		13,090.00	13,090.00	13,090.00	85%	11,126.50	13,090.00	13,090.00	85%	1,701.70	13%	261.80	2%			
A5. Executarea activitatilor de proiectare tehnica de specialitate	SA5. Executarea activitatilor de proiectare tehnica de specialitate	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică		382,990.73	382,990.73	382,990.73	85%	325,542.12	382,990.73	382,990.73	85%	49,788.80	13%	7,659.81	2%			
A1. Activitati de proiectare si pregatire a proiectului	SA 1.2 Studii, expertize necesare realizarii documentatiei SF/DALU si depunerea documentatiilor pentru obtinerea avizelor	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică		19,327.77	17,331.25	17,331.25	85%	14,731.56	17,331.25	17,331.25	85%	2,253.06	13%	346.54	2%			1,984.51





Total Business Land SRL
Brândusei 24, Birou 1, Alba Iulia, AB, 510216
Traian 20, Et. I, Alba Iulia, AB, 510109
J1125.11.02.2015; CUI RO34090016
T: +40 318 600 316, F: +40 358 710 612
Email: office@tblgrup.ro
www.tblgrup.ro



DEVIZ GENERAL - CENTRALIZATOR - actualizat conform OUG 64/2022

Nr. cap.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA 19.00%	Valoare cu TVA
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	71,031.78	13,496.04	84,527.82
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor	40,000.00	7,600.00	47,600.00
Total capitol 1		111,031.78	21,096.04	132,127.82
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie				
Total capitol 2		84,499.50	16,054.91	100,554.41
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	17,356.68	3,297.77	20,654.45
3.1.1	Studii de teren	17,356.68	3,297.77	20,654.45
3.1.2	Raport privind Impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	13,714.08	2,605.68	16,319.76
3.3	Expertizare tehnica	16,241.82	3,085.95	19,327.77
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	4,781.88	908.56	5,690.44
3.5	Proiectare	351,109.32	66,710.77	417,820.09
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studii de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	143,000.00	27,170.00	170,170.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor	25,000.00	4,750.00	29,750.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	9,322.26	1,771.23	11,093.49
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	173,787.06	33,019.54	206,806.60
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	15,000.00	2,850.00	17,850.00
3.7	Consultanta	192,821.55	36,636.09	229,457.64
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	128,488.83	24,412.88	152,901.71
3.7.2	Auditul financiar	64,332.72	12,223.22	76,555.94
3.8	Asistenta tehnica	63,471.62	12,059.61	75,531.23
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	29,204.38	5,548.83	34,753.21
3.8.1.1	Pe perioada de executie a lucrarilor	15,530.71	2,950.83	18,481.54
3.8.1.2	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	13,673.67	2,598.00	16,271.67
3.8.2	Dirigentie de santier	34,267.24	6,510.78	40,778.02
Total capitol 3		674,496.95	128,154.42	802,651.37
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	7,226,430.35	1,373,021.77	8,599,452.12
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	123,028.90	23,375.49	146,404.39
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	142,759.95	27,124.39	169,884.34
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	867,934.07	164,907.47	1,032,841.54
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		8,360,153.27	1,588,429.12	9,948,582.39
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	90,310.69	17,159.03	107,469.72
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	39,794.35	7,560.93	47,355.28



5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	50,516.34	9,598.10	60,114.44
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	83,432.65	0.00	83,432.65
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare (0% * 1, 2, 3, 4 si 5.1)	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta I.S.C. pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% * C+M)	37,923.93	0.00	37,923.93
5.2.3	Cota aferenta I.S.C. pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% * C+M)	7,584.78	0.00	7,584.78
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C (0,5% * C+M)	37,923.93	0.00	37,923.93
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/ desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	602,197.88	114,417.60	716,615.48
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	47,846.38	9,090.81	56,937.19
Total capitol 5		823,787.60	140,667.44	964,455.04
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 Rezerva de implementare				
7.1	Rezerva de implementare	1,490,056.31	283,110.70	1,773,167.01
Total capitol 7		1,490,056.31	283,110.70	1,773,167.01
TOTAL GENERAL		11,544,025.40	2,193,364.83	13,737,390.22
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		7,584,784.88	1,441,109.13	9,025,894.01

PROIECTANT
TOTAL BUSINESS LAND

BENEFICIAR
ORASUL BOCSA





Program Operațional Regional

Apel: POR/383/13/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)

Proiect: cod SMIS 126168 - Îmbunătățirea calității vieții sociale și culturale a populației orașului Bocșa, jud. Caraș-Severin, prin Reabilitare, extindere și amenajare peisagera Muzeul Constantin Lucaci - Bocșa, Reabilitare și extindere imobil existent – amenajare Casa Etnografică, Galerie Mineralogie Constantin Gruescu, Observator astronomic și amenajare peisagera teren și Reabilitare și modernizare strazi in zona de Nord din Bocșa Romana, judetul Caras – Severin

Solicitarea de clarificare 30

Adresa ADR Vest nr. 21389 /01.08.2023:

Stimate Domnule Primar,

Urmare a răspunsului la solicitarea de clarificări UAT Orașul Bocșa prin aplicația electronică MySMIS, referitor la întocmirea unui act adițional pentru modificarea bugetului aferent proiectului „Îmbunătățirea calității vieții sociale și culturale a populației orașului Bocșa, jud. Caraș-Severin, prin Reabilitare, extindere și amenajare peisagera Muzeul Constantin Lucaci - Bocșa, Reabilitare și extindere imobil existent – amenajare Casa Etnografică, Galerie Mineralogie Constantin Gruescu, Observator astronomic și amenajare peisagera teren și Reabilitare și modernizare strazi in zona de Nord din Bocșa Romana, judetul Caras – Severin”, cod SMIS 126168, vă comunicăm:

Schimbare parteneriat: NU

Contractare

- În secțiunea "Plan de achiziții" din formularul cererii de finanțare, se va actualiza valoarea dosarului "Servicii de proiectare și inginerie tehnică - Verificare tehnică de calitate a proiectului" conform valorilor bugetate, respectiv conform celor menționate în Memoriul justificativ – corect este 13.090 lei.
- Având în vedere valoarea totală eligibilă actualizată a proiectului (14.701.831,59 lei), se vor completa corespunzător secțiunile Buget - Plan anual de cheltuieli, Buget – Amplasament, Buget - Câmp de intervenție, Buget - Forma de finanțare, Buget - Tip teritoriu, Buget - Activitate economica, Buget - Obiectiv tematic, Buget - Mecanisme aplic. terit., din formularul cererii de finanțare.
- Se va transmite Hotărârea Consiliului Local Bocșa de aprobarea a noii valori a proiectului și de asumare a contribuției proprii și a cheltuielilor neeligibile.
- Se va transmite Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor în conformitate cu noua valoare eligibilă a proiectului de 14.701.831,59 lei și se va corela cu secțiunea Graficul de rambursare aferentă cererii de finanțare.



MySMIS
2014

În vederea actualizării datelor au fost deblocate următoarele secțiuni din sistemul electronic MySMIS: Plan de achiziții, Buget - Plan anual de cheltuieli, Buget - Amplasament, Buget - Câmp de intervenție, Buget - Forma de finanțare, Buget - Tip teritoriu, Buget - Activitate economica, Buget - Obiectiv tematic, Buget - Mecanisme aplic. terit. și Graficul de rambursare.

În cadrul secțiunii Descrierea investiției se vor putea încărca documentele anexă la Cererea de finanțare. La această secțiune se va încărca memoriul justificativ, documentele suport, varianta actualizată a Anexei 3 - Bugetul proiectului, precum și Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor. Beneficiarul se va asigura că toate anexele încărcate sunt denumite corespunzător și ușor de identificat.

În câmpurile Introducere și Concluzie din cadrul Cererii de finanțare se vor detalia și justifica toate modificările efectuate în conformitate cu clarificările solicitate.

Vă informăm că documente suplimentare sau informații care introduc elemente noi de natură să modifice proiectul inițial nu vor fi luate în considerare.

Secțiunea a fost deblocată.

Se permite atașarea de documente.

Solicitant

Atribute proiect

Complementaritate finanțări ant.

Responsabil de proiect

Persoană de contact

Capacitate solicitant

Localizare proiect

Obiective proiect

Context



Justificare

Grup țintă

Sustenabilitate

Relevantă

Riscuri

Principii orizontale

Metodologie

Descrierea investitiei

Se permite atașarea de documente.

Descriere tehnică a proiectului

Maturitatea proiectului

Indicatori prestabiliti

Indicatori suplimentari proiect

Plan de achizitii

Secțiunea a fost deblocată.



My SMIS

2014

Resurse umane implicate

Resurse materiale existente

Rezultate asteptate

Activități previzionate

Buget - Activități și cheltuieli

Buget - Plan anual de cheltuieli

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Amplasament

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Câmp de intervenție

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Formă de finanțare

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Tip teritoriu

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Activitate economică

Secțiunea a fost deblocată.

**My SMIS**
2014**Buget - Obiectiv tematic**

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Secțiunea a fost deblocată.

Graficul de rambursare

Secțiunea a fost deblocată.

Urmare a celor menționate, vă rugăm să dispuneți realizarea modificărilor solicitate în sistemul electronic MySMIS și încărcarea documentelor, până cel târziu la data de 08.08.2023.

Persoană de contact din partea OIPOR ADR Vest este dl. Cristian Biriș, telefon/fax: 0256-491.981/0256-491.923, e-mail: cristian.biris@adrvest.ro.

Cu stimă,

Semnatura:*Biris Cristian Dan*

Cristian-
Dan Biris

Semnat digital de
Cristian-Dan Biris
Data: 2023.08.01
11:04:40 +03'00'

Silviu-Nicolae
Adamut

Semnat digital de
Silviu-Nicolae Adamut
Data: 2023.08.01
10:16:43 +03'00'